

Harmonogram realizacji szkoleń w ramach projektu "GRUNT TO KWALIFIKACJE-..." - KWIECIEŃ 2011r.

	WT. 05.04.2011	ŚR. 06.04.2011	CZW. 07.04.2011	WT. 12.04.2011	ŚR. 13.04.2011	CZW. 14.04.2011	WT. 19.04.2011	ŚR. 20.04.2011	CZW. 21.04.2011	CZW. 28.04.2011
15:15 16:45	PB3 OB.KOMP. (ZS nr 1)	PB1 OB.KOMP. (ZS nr 1)	PB2 OB.KOMP. (ZS nr 1)	PB3 OB.KOMP. (ZS nr 1)	PB1 OB.KOMP. (ZS nr 1)	PB2 OB.KOMP. (ZS nr 1)	PB3 OB.KOMP. (ZS nr 1)	PB1 OB.KOMP. (ZS nr 1)	PB2 OB.KOMP. (ZS nr 1)	PB2 OB.KOMP. (ZS nr 1)
17:00 18:30	PB3 OB.KOMP. (ZS nr 1)	PB1 OB.KOMP. (ZS nr 1)	PB2 OB.KOMP. (ZS nr 1)	PB3 OB.KOMP. (ZS nr 1)	PB1 OB.KOMP. (ZS nr 1)	PB2 OB.KOMP. (ZS nr 1)	PB3 OB.KOMP. (ZS nr 1)	PB1 OB.KOMP. (ZS nr 1)	PB2 OB.KOMP. (ZS nr 1)	PB2 OB.KOMP. (ZS nr 1)
18:45 20:15	PB3 OB.KOMP. (ZS nr 1)	PB1 OB.KOMP. (ZS nr 1)	PB2 OB.KOMP. (ZS nr 1)	PB3 OB.KOMP. (ZS nr 1)	PB1 OB.KOMP. (ZS nr 1)	PB2 OB.KOMP. (ZS nr 1)			PB2 OB.KOMP. (ZS nr 1)	