

Harmonogram realizacji szkoleń w ramach projektu "GRUNT TO KWALIFIKACJE-..." - WRZESIEŃ 2011r.

Prawne, księgowo i sanitarne wymogi założenia i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego

	PT. 02.09.2011	PON. 05.09.2011	PT. 09.09.2011	PON. 12.09.2011	ŚR. 14.09.2011	PT. 16.09.2011	PON. 19.09.2011	ŚR. 21.09.2011	PT. 23.09.2011	PON. 26.09.2011	ŚR. 28.09.2011	PT. 30.09.2011
15:15 16:45	AG2 J.ANG (Dom Rzemiosła)	AG3 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG2 J.ANG (Dom Rzemiosła)	AG3 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG1 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG2 J.ANG (Dom Rzemiosła)	AG3 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG1 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG2 J.ANG (Dom Rzemiosła)	AG3 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG1 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG2 J.ANG (Dom Rzemiosła)
17:00 18:30	AG2 J.ANG (Dom Rzemiosła)	AG3 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG2 J.ANG (Dom Rzemiosła)	AG3 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG1 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG2 J.ANG (Dom Rzemiosła)	AG3 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG1 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG2 J.ANG (Dom Rzemiosła)	AG3 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG1 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG2 J.ANG (Dom Rzemiosła)
18:45 20:15	AG2 J.ANG (Dom Rzemiosła)	AG3 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG2 J.ANG (Dom Rzemiosła)	AG3 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG1 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG2 J.ANG (Dom Rzemiosła)	AG3 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG1 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG2 J.ANG (Dom Rzemiosła)	AG3 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG1 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG2 J.ANG (Dom Rzemiosła)

Harmonogram realizacji szkoleń w ramach projektu "GRUNT TO KWALIFIKACJE-..." - PAŹDZIERNIK 2011r.

Prawne, księgowo i sanitarne wymogi założenia i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego

	PON. 03.10.2011	ŚR. 05.10.2011	PT. 07.10.2011	PON. 10.10.2011	ŚR. 12.10.2011	PT. 14.10.2011	PON. 17.10.2011	ŚR. 19.10.2011	PT. 21.10.2011	PON. 24.10.2011	ŚR. 26.10.2011	PT. 28.10.2011
15:15 16:45	AG3 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG1 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG2 J.ANG (Dom Rzemiosła)	AG3 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG1 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG2 J.ANG (Dom Rzemiosła)	AG3 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG1 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG2 J.ANG (Dom Rzemiosła)	AG3 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG1 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG2 J.ANG (Dom Rzemiosła)
17:00 18:30	AG3 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG1 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG2 J.ANG (Dom Rzemiosła)	AG3 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG1 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG2 J.ANG (Dom Rzemiosła)	AG3 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG1 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG2 J.ANG (Dom Rzemiosła)	AG3 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG1 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG2 J.ANG (Dom Rzemiosła)
18:45 20:15	AG3 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG1 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG2 J.ANG (Dom Rzemiosła)	AG3 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG1 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG2 J.ANG (Dom Rzemiosła)	AG3 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG1 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG2 J.ANG (Dom Rzemiosła)	AG3 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG1 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG2 J.ANG (Dom Rzemiosła)

Harmonogram realizacji szkoleń w ramach projektu "GRUNT TO KWALIFIKACJE-..." - LISTOPAD 2011r.

Prawne, księgowo i sanitarne wymogi założenia i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego

	ŚR. 02.11.2011	PT. 04.11.2011	PON. 07.11.2011	ŚR. 09.11.2011	PON. 14.11.2011	ŚR. 16.11.2011	PT. 18.11.2011	PON. 21.11.2011	ŚR. 23.11.2011
15:15 16:45	AG1 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG2 J.ANG (Dom Rzemiosła)	AG3 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG1 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG3 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG1 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG2 J.ANG (Dom Rzemiosła)	AG3 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG1 J.ANG. (Dom Rzemiosła)
17:00 18:30	AG1 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG2 J.ANG (Dom Rzemiosła)	AG3 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG1 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG3 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG1 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG2 J.ANG (Dom Rzemiosła)	AG3 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG1 J.ANG. (Dom Rzemiosła)
18:45 20:15	AG1 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG2 J.ANG (Dom Rzemiosła)	AG3 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG1 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG3 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG1 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG2 J.ANG (Dom Rzemiosła)	AG3 J.ANG. (Dom Rzemiosła)	AG1 J.ANG. (Dom Rzemiosła)